ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 777+016

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 28.11.2023. 649

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	2	1	5	14	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 7 C°

у 12= час 6 C°

у 17= час 6 C°

Време: (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ОПШИВКЕ ОКО ЧЕЛИЧНИХ СТУБОВА ТАЛЕЊЕ ОД АКУМУЛАТЕРА ГИПСАНИХ ПЛОЧА
- ЛЕПЉЕЊЕ НОВИХ КЕР. ПЛОЧИЦА НА ТАЛЕРИЋА У ЈЕСТИБИЛУ

ПРИМЕДБЕ

„ОТВОРЕНЕ“ СУ ЛИНОТЕ ПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ ПОЈАЧАЊ ЕКИПЕ РАДНИКА

ЗАПОЧЕТИ И ЗАВРШИТИ ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ СУ ЗАПОЧЕТЕ!

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Стојковић-Маринковић — 400 1936 13

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 400 8194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамена зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сеља

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 29.11.2023 БРОЈ 670

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	2	1	5	14	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 7 С°

У 12= час 6 С°

У 17= час 6 С°

Време (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа оплате око челичних стубова пилот од армираног гипсаних плоча
- Лепљење водених кер. плочица на пилот у дестилацији

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Сланковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 1936 11

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 03

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четврак ДАТУМ 30.11.2023. БРОЈ 67

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	6	2	1	5	14
II	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/

Механизација: телескопска платформа

Температура: У 7 час 0 С°; У 12 час 6 С°; У 17 час 7 С°

Време: (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа опшивнице око челичних стубова галерије од акустичних гипсаних плоча
- Лепљење подних кер. плочица на галерији у ресторану
- Лепљење мермерних плоча "Арч Него" на стубовима на јужној фасади

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CPIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Стамична зграда, км 77+016

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 01.12.2023. БР 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	2	1	5	14	Телехендлер ЗИМ лифт
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7 час 12 С°

У 12 час 21 С°

У 17 час 16 С°

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење полних кер. плочица на галерији у дестилу
- Лепљење метлених плоча "Арч кер." на АБ слободним на зупцу фасади дестила
- Зидање зида од опеке d=12 — у простору Д 1,37

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+065

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 02.12.2023. бр. 693

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	3	9	Телехендлер 5Т, мфт
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 C°

У 12= час 18 C°

У 17= час 9 C°

Време: (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење полих кер. плочица на тераси у дворишту
- Зидање зида од опеке d=12 – у простору – А 1,37

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Марјановић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Павловић

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРК - СССС

ОБЈЕКАТ Стручна зграда, Км 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 03.12.2023. БРОЈ 6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	4	1	1	/	6
II	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/

Механизација

Температура

У 7 час 1 C°

У 12 час 2 C°

У 15 час 0 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење платоа

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРІС-ЦССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 04.12.2023. БРОЈ 675

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	2	1	√	14	ТЕЛЕХЕНДЛЕР БЕН КИФТ
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час -√ С°

У 12⁼ час 2 С°

У 17⁼ час 0 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЛЕПЉЕЊЕ ПОЛИХ КЕР. ПЛОЧИЦА НА ТАЛЕРИ У ЈЕСТИБИЛУ
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТЛЕРНИХ ПЛОЧА "ЦАРИ НЕРО" НА АБ СТУБОВИМА НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ ЈЕСТИБИЛА
- ЗАВРШНО БОЈЕЊЕ ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА Б0.13 и Б0.14

ПРИМЕДБЕ

КЛЕПЧИ СА ПОГРЕШНОМ ПОЗИЦИЈОМ НА КОЈЕ СУ ДАТЕ ПРИМЕДБЕ БИЛО ГРАФИТИСОМ КРЕДОМ БИЛО НА УОБИЧАЈЕН НАЧИН

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-ССС

ОБЈЕКАТ Стамчића зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 05.12.2023. бр 6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	2	1	5	14	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	ЕМ лифт
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 2 С°

У 12 час 6 С°

У 17 час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење подних кер. плочица на степен. у дестилу
- Лепљење мермерних плоча "Аџи Перо" на АБ стубовима на јужној фасади дестила
- Завршно бојење зидова у ходницима бр.13 и бр.14

ПРИМЕДБЕ

Убацити екипу радника који ће радити поправке!

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 400 1930 13

Инжењерска комора Србије — Марина З. Радовановић — 300 1942 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СрIС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 06.12.2023. БЈ 7

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	2	1	5	14	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	Бум лифт
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 0 C°

У 12⁼ час 3 C°

У 17⁼ час 0 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење подних кер. плочица на тлеру у дестилату
- Лепљење металних плоча "као кеп" на АБ степеништа на улазној фасади дестилата
- Завршно бојење зидова у просторијама Б0.12 и Б0.12а

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+040

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 07.12.2023. БРОЈ 6

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	2	1	5	14	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	Бум лифт
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 2 C°

У 12^h час 4 C°

У 17^h час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење керамичких плочица на плафон у дестилату
- Лепљење керамичких плочица "као дрво" на АБ стубовима на улазно фасадној дестилата
- Завршно бојење зидова у просторијама Б0.12 и Б0.12а

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Маријановић — 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гашпаровић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКІС- СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЖИЧА, КА ГГТОЧ

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 08.12.2023. БРОЈ 69

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	6	2	1	5	14	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
II	/	/	/	/	/	БЕЗ ЛИФТ
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 1 С°

У 12^h час 3 С°

У 17^h час 2 С°

Време (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЛЕПЉЕЊЕ НОЈНИХ КЕР. ПЛОЧИЦА НА ГЛЕЂИ У ДЕСТИЛИ
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "ЛАЗ НЕЗ" НА АБ СТУБОВИМА НА ДУЖНОЈ ФАСАЦИ ДЕСТИЛЕ
- ЗАВРШНО БОЈЕЊЕ ЗИДОВА У ПРОСТОРУ Б0.9

ПРИМЕДБЕ

ЗАШТО СЕ НЕ ФОРМИРА ЕКИПА РАДНИКА КОЈА БИ РАДИЛА НА НЕДОСТАЦИМА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРІС-ССС

ОБЈЕКАТ Стамчића зграда, Кнегиње

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 09.12.2023. 660

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	2	1	2	9	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час -2 С°

У 12 час 1 С°

У 17 час 0 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Завршно бојење зидова у просторији Б0.9
- Затварање плафона "Армстронг" плочама у просторијама Б0.12, Б0.12а, Б0.13 и Б0.14
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј-ИЗ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда, ка 77+040

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 10.12.2023. 661

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7- до 15- укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	3	1	1	/	5
II	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/

Механизација

Температура

У 7- час 0 С°

У 12- час 3 С°

У 15- час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- чишћење и уређење пилчића

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 11.12.2023 — 662

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час -1 C°

У 12 час 8 C°

У 17 час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење подних плочица у просторији Ц0.21
- Лепљење мермерних плоча Аримерб на челичне стубове галерије у вестибилу Б.0.3

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Зорица В. Славковић-Мрђановић
дипл. грађ. арх.
400 1936 03

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Стаић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН УТОРАК ДАТУМ 12.12.2023 663

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час 4 C°

У 12 час 14 C°

У 17 час 10 C°

Време: (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење подних плочица у просторији Ц0.21
- Фуговање подних плоница на галерији вестибила Б0.3
- Лепљење мермерних плоча Аритеро на челичне стубове галерије у вестибилу Б0.3
- Припрема спољних и унутрашних соблањача за лепљење мермера на јужној фасади вестибила

ПРИМЕДБЕ

ФОРМИРАТИ ГРУПУ РАДНИКА КОЈА ЋЕ КЛИЈЕНТИ СА ОБНАВЉАЧЕМ И ПОПРАВКОМ ПРЕВАКА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Петровић дипл. инж. арх. 300 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Васић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 13.12.2023. 664

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час 10 С°

У 12 час 13 С°

У 17 час 10 С°

Време: (кунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фуговање подних плочица на галерији вестибила Б0.3
- Лепљење мермерних плоча Аримеро на челичним стубовима галерије у вестибилу Б0.3, са фуговањем и силиконирањем
- Припрема спољних и унутрашњих соклова у вестибилу на јужној фасади за лепљење мермера

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Спасић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. арх. 400 1936 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Аврамовић дипл. грађ. арх. 400 1194 03 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЗІС-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+040

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 14.12.2023. 665

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ᵃᵐ до 17ᵃᵐ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час 8 C°

У 12 час 9 C°

У 17 час 8 C°

Време: (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фуговање подних плочица на галерији вестибила БО.3
- Постављање мермерних плоча на спољашњим соклићима јужне фасаде вестибила БО.3

ПРИМЕДБЕ

ПОЈАЧАТИ БРОЈ РАДНИКА НА ГРАЂЕВИНИШТУ ПОСТОЈЕ, ОТВОРЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ НЕ РАДЕ??

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5124 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ђ. Сасић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СВІС-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 15.12.2023 666

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ᵃᵐ до 17ᵃᵐ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час 5 С°

У 12 час 6 С°

У 17 час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Фуговање подних плочица у просторији Ц 0.21
- Лепљење мермерних плоча на спољашњим и унутрашњим соклама јужне фасаде вестибила Б 0.3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. арх. 400 1936 03 * Овлашћени извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Павловић виши грађ. арх. 1904 * Овлашћени надзорни орган радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

667

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СВІС-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН СУБОТА ДАТУМ 16.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ᵃᵐ до 17ᵃᵐ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	Телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час -2 С°

У 12 час 4 С°

У 17 час 2 С°

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање западног зида у вестибилу као припрема за лепљење мермера
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гаврилović дипл. грађ. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Ристић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СВІС-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 17.12.2023. 668

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 15^00 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	1	1	/	5	
II						
III						

Температура

У 7 час -2 C°

У 12 час 5 C°

У 15 час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Малтерисање западног зида у вестибилу као припрема за лепљење теписа
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — дипл. инж. арх. — 400 1936 03 — Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 400 8194 04 — Овлашћени извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CBIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 18.12.2023. 669

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура / Време

У 7 час -1 C° (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 7 C° (брзина ветра)

У 17 час 6 C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мермерних плоча Кирмењак на западни зид вестибила Б0.3
- Малтерисање просторије Д 1.37а
- Затварање плафона у просторијама Б0.17 и Б0.27

ПРИМЕДБЕ

ИЗЛАЗ ИЗ ЛИФТА У ПОТХОДНИК ИЗ ВЕСТИБИЛА ЉОПРАВИТИ МЕРМЕР (ХОРИЗОНТАЛНУ ПЛАКУ) КОЈА НИЈЕ УРАЂЕНА У РАВНИ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ђ. Стаић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Мариановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 Инжењерска комора Србије

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 Инжењерска комора Србије

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+090

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 19.12.2023. 670

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час -1 C°

У 12 час 10 C°

У 17 час 6 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мортерних плоча Кирпењак на западни зид Вести-била Б0.3
- Малтерисање простурије Д 1.37а
- Затварање плафона у просторијама Б0.20, Б0.21 и Б0.22

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ORIC-ECCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 20.12.2023. 671

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^ов до 17^ов укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час -2 C°

У 12 час 0 C°

У 17 час 0 C°

Време: _____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мермерних плоча Кирћевац на западни зид вестибула Б0.3
- Малтерисање просторије Д 1.37а

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА * Милена З. Савићевић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ђ. Стаић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЦИНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 21.12.2023. 672

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7[ч] до 17[ч] укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	телехендлер
II						
III						

Температура

У 7 час 1 С°

У 12 час 11 С°

У 17 час 8 С°

Време: (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење мермерних плоча Кирнењак на западни зид вестибила Б0.3
- Обијање преосталог лепка старог мермера са пода вестибила

ПРИМЕДБЕ

„ОТВОРЕНЕ" МНОГЕ ПОЗИЦИЈЕ ЗА РАД ЗАШТО СЕ НЕ РАДЕ ПОЈЕДИНИ РАДОВИ КОЈИ ЛИЧУ И ИМАЈУ УСЛОВЕ?

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милић З. Ђ. дипл. инж. арх. 519 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Д. Спаић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССР

ОБЈЕКАТ СТАМИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 22.12.2023. 673

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	телехендер
II						
III						

Температура

У 7 час 6 С°

У 12 час 9 С°

У 17 час 5 С°

Време

~~(сунчано,~~ облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Лепљење мермерних плоча Кирмеџак на западни зид вестибила Б0.3

-Обијање преосталог лепка старог мермера са зида вестибила Б0.3

ПРИМЕДБЕ

УКУПНО 11 РАДНИКА НА ГРАДИЛИШТУ А МОГЛО БИ 113 КОЈИ ЈЕ РАЗЛОГ?

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Мирзинović 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Мирјана З. Гавриловић 400 1940 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+016

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: субота ДАТУМ: 23.12.2023. 674

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час 4 C°

У 12^h час 4 C°

У 17^h час √ C°

Време: (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење грађилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ив.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. 300 1936 03 * Овлашћени инжењер радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. грађ. инж. 300 4194 04 * Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CPIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, km 77+016

МЕСТО: Нов Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Недеља ДАТУМ: 24.12.23. СТР

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7h до 17h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	1	1	1	6	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7h час 5 C°

У 12h час 9 C°

У 17h час 9 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ид2

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гаковловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЖС - СССС

ОБЈЕКАТ: Стална зграда, км 77+016

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: понедељак ДАТУМ: 25.12.2023. 676

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ˢ до 17ˢ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	2	8	ТЕХЕТЕЗ
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ˢ час 9 C°

У 12ˢ час 15 C°

У 17ˢ час 12 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење металних плоча "Кимеџић" на западну фа-ду десетбина

ПРИМЕДБЕ

ЗАШТО СУ САМО "КАЛЕЏАРИ" НА "ПРАДИЛИЋУ"?

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ч72

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамница зграда, Ка Нишу

МЕСТО Нов Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Уторак ДАТУМ 26.12.2023. 672

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	1	1	2	8	Телескоп
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7:00 час 4 С°

У 12:00 час 15 С°

У 17:00 час 10 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење металних плоча "Кимеџак" на западну фасадну вертикалу

ПРИМЕДБЕ

Почињући радник и на осталим позицијама у објекту

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ин 2

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Горина В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 8191 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+040

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 27.12.2023. 676

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	4	1	1	2	8
II	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/

Механизација: Телехендлер

Температура

У 7 час 4 С°

У 12 час 11 С°

У 17 час 8 С°

Време: (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Лепљење металних плоча "Сирмењак" на зидове зида вестибила

ПРИМЕДБЕ

Који је разлог да се не раде остале позиције на станишту Асо 01 отворене?

Зашто се не постављају радови који су плоче урађени?

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ид2

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Здравковић дипл. грађ. инж. арх. 194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+016

МЕСТО: Нова Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Среда ДАТУМ: 10.01.2024. 679

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^h до 17^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7^h час -6 C°

У 12^h час -1 C°

У 17^h час -5 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење платоа

- Од 28.12.2023. г. до 09.01.2024. г. нису извођени радови на платоу због колективног годишњег одмора подизвођача

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ком

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 490 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гајдуковић дипл. инж. арх.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамчића зграда, Км 77+060

МЕСТО Нећ Сз

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA

ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четврак ДАТУМ 11.01.2024. 660

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час -7 C°

у 12= час -3 C°

у 17= час -5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Пунктурски разори у просторијама Д0,5 и Д0,8

ПРИМЕДБЕ

и отворити и остале позиције могућност рада на многим позицијама које се не раде

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић Мариновић * 490 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић * 306 5196 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Мр2

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-ССС

ОБЈЕКАТ Стална зграда, Ка Ј-Ј-Ко

МЕСТО Нова Сва

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA
ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 12.01.2024. 681

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7- до 17- укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	3	11	ТЕЛЕХЕНДЛ
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7- час -4 C°

у 12- час -1 C°

у 17- час -2 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Гипсарски радови у простор-ЈКМА Д0,5 и Д0,6

ПРИМЕДБЕ

ГИПСАНИ РАДОВИ МОГУ ДА СЕ РАДЕ И НА МИНУСУ ПРОСТОРИЈАМА У ОБЈЕКТУ. ПОЈАЧАТИ РАДНУ СНАГУ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 1940 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј-Ч-Г

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРИС - ССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+016

МЕСТО Нова Сад

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 13.01.2024. 682

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	5	2	1	1	9	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час -2 C°

у 12 час 1 C°

у 17 час -1 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- чишћење и уређење платоа

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ј-ИУ2

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: Станица Зрења, км 77+040

МЕСТО: Нова Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Недеља ДАТУМ: 14.09.2025. 663

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	3	1	1	/	5
II	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/

Механизација

Температура

У 7= час -6 C°

У 12= час 1 C°

У 15 час 4 C°

Време: (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење станице

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ући

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић-Мирановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03
Овлашћени извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Стриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
Овлашћени извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 15 16.01.2024. 664

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	1	1	2	8	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 4 C°

У 12 час 5 C°

У 17 час 2 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- бандажирање зидова у простор. 1 0,5 и 1 0,6
- припрема за изградњу ЦЕН. кошуљице у вестибилу куће Б

ПРИМЕДБЕ

КОЈИ ЋЕ РАЗЛОГ ДА СЕ РАДИ КОШУЉИЦА КАДА НЕЋЕ ЗОО ДА СЕ ИЗВОДИ ПОПЛОЧА ВАЉЕ КАМЕНОМ

- КОШУЉИЦА ЋЕ СЕ ПРЉАТИ БОЛАМ СПОЉА И ЛЕПАК НЕЋЕ ПРИЊАТИ ДОБРО ЗА КОШУЉИЦУ И ПИТАЊЕ ОЋ СКУПЕ ПЛОЧЕ КАМЕНА!
- ОЧИСТИТИ БОЛАРО И ЧЕТ ИСПРЕД ГЛАВНОГ УЛАЗА И ОКОЛНЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 16.01.2024. 685

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	14	1	1	2	18	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час -1 C°

у 12= час 4 C°

у 17= час 0 C°

Време: (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Глетовање зидова у просторијама Д0.5 и Д 0.6
- Припрема за израду цем. кошуљице на поду у вестибилу
- Демонтажа зидних облога у делићу сале крила А

ПРИМЕДБЕ

Приликом техничког пријема (извођење реченице да пре почетка радова у великој сали морамо да обавестимо конзерваторски надзор достављањем писма!

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 200 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина Г. Гаврилović дипл. инж. арх. 200 5198 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРЦС-СССС

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+060

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН среда ДАТУМ 17.01.2024. 686

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	14	1	1	2	18	ТЕЛЕХЕНДЕК
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 1 C°

У 12ʰ час 7 C°

У 17ʰ час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Плетење зидова у просторијама Д0,5 и Д0,6
- Израда цементне кошуљице у дестибилу кућица Б
- Демонтажа зидних облога у белици

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03, Инжењерска комора Србије

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гаврилović, дипл. инж. арх., 300 1994 04, Инжењерска комора Србије

ИЗВОЂАЧ РАДОВА GRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 16.01.2024. 687

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	14	11	1	2	28	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 C°

У 12= час 16 C°

У 17= час 12 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Плетовање зидова у просторијама Д 0,5 и Д 0,8
- Израда цем. кошуљице у дечијој соби кућа Б
- Демонтажа плафона у дечијој соби кућа А

ПРИМЕДБЕ

ПОТРЕБНА ХИТНО ОДГОВОР ОД 15.01.2024 ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ НАДЗОРА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИМЕНИМИ ИЗВОЂАЧА РАДОВА * Зорица В. Слављовић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИМЕНИМИ ИЗВОЂАЧА РАДОВА * Марина З. Гарриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЖЖС-ССС

ОБЈЕКАТ: Стална зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: петак ДАТУМ: 19.01.2024. 688

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	14	11	1	2	26	телескопер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 3 С°

У 17= час 1 С°

Време: (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење платишта
- Демонтажа плафона у великој сали испод А

ПРИМЕДБЕ

- Молим да се конзерваторски надзор упише у дневник приликом обиласка велике сале и да свој став дневно за радове
- Такође дати своје мишљење за слог камена у вестибилу пре почетка постављања

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-М-Т

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Мајдановић — 390 193 03

Инжењерска комора Србије — Марина З. Стојковић — 390 3194 03

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКІС-СССС

ОБЈЕКАТ: Стална зграда, км 77+016

МЕСТО: Нова Сз

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Субота ДАТУМ: 20.01.2024. 689

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	2	8	Телескетер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час -2 C°

У 12ʰ час 0 C°

У 17ʰ час 0 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење платоа

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5104 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЦГС-СССС

ОБЈЕКАТ Стручна зграда, км 77+016

МЕСТО Нова Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 21.01.2024. 69о

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7ч до 17ч укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	2	1	1	/	4
II	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/

Механизација

Температура

У 7ч час −5 С°

У 12ч час 2 С°

У 17ч час 0 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење платоа

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Ит

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Овлашћени извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 4794 04 * Овлашћени извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЦГС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамница зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Понедељак ДАТУМ 22.01.2024. 69

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	2	8	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час ___ C°

у 12= час ___ C°

у 17= час ___ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Добетонирање газишта степеништа на улазу у кућа 4

ПРИМЕДБЕ

Колико радника?

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. грх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Тадић дипл. инж. грх. 400 3194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-Мтл

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нова Сз

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН уторак ДАТУМ 23.01.2024. 692

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	7	7	7	7	ТЕЛЕХЕНДЛЕТ
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7= час ___ C° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час ___ C° (брзина ветра)

У 17= час ___ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Добетонирање газишта спољног степеништа крила Ц
- Кречење простора Б0.5 и Б0.8

ПРИМЕДБЕ

Колико радника на градилишту

Зашто се не раде остали радови за које су отворене позиције

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: GRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Стамична зграда, km 77+06

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Среда ДАТУМ: 24.04.2024. 693

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	1	1	2	8	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час ___ C°

У 12= час ___ C°

У 17= час ___ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Добетонирање газишта спољног степеништа крила Ц
- Монтажа алуминијске у просторијама Б1.4, Б1.5 и Б1.6

ПРИМЕДБЕ

Колико радника

Зашто се не раде остале отворене позиције?!?

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Стамична зграда, km 77+016

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Четвртак ДАТУМ: 25.01.2024. 694

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	?	?	?	?		Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:
У 7= час ___ C°
У 12= час ___ C°
У 17= час ___ C°

Време: ___ (сунчано, облачно, киша); ___ (брзина ветра); ___ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа алуминијске у простојима Б1.4, Б1.5 и Б1.6

ПРИМЕДБЕ

Имамо проблем са заштитама лежара на стубовима водити рачуна тер пазити прати кабл поред дућилицама

Координирати са електричарима

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03, Инжењерска комора Србије, Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије

ИЗВОЂАЧ РАДОВА GRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+06

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 26.01.2024. 695

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	1	1	2	8	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час ___ C°

У 12= час ___ C°

У 17= час ___ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа алуминијске у просторијама 61.4, 61.5 и 61.6
- Припрема арматуре за израду АБ греда у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Павловић * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда, км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 27.01.2024. 696

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	1	1	2	8	Телескоп
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час ___ C°

У 12= час ___ C°

У 17= час ___ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема алатуре за шраф АБ греда у вестибилу
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Колико радника?

Увести веће екипе

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: